様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2021-1-00004	年度	令和3年	執行機関	美波町建設課
工事名	令和3年度 高倉橋修繕工事				
路線名等	外の牟井線				
工事箇所	美波町山河内字外の牟井				
契約予定日	令和 3年 5月28日	予定工期	令和 3年 6月 1日 ～ 令和 4年 1月31日		
開札日時	令和 3年 5月27日 10時20分	場所	美波町役場 2階建設課		

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
(株)菊谷組	¥17,116,000	¥19,555,800	¥17,116,000	1.0060
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥15,560,000	¥17,778,000	¥15,560,000	

入札参加者	第1回		第2回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(株)菊谷組	1	¥15,560,000			落札	524	令和 3年 5月24日 16時 5分05秒663
(株)いまじ	2	¥17,000,000				131	令和 3年 5月24日 8時38分47秒046
(株)アルス製作所					辞退		令和 3年 5月24日 8時41分05秒341
大久保産業(株)					辞退		令和 3年 5月25日 11時53分19秒356
ノヴィルパブリックワークス(株)					辞退		令和 3年 5月25日 9時52分25秒609
神例造船(株)					辞退		令和 3年 5月25日 9時19分09秒350
(株)ミトモ製作所					辞退		令和 3年 5月25日 17時 6分39秒146
宮本鉄工建設(株)					欠席		

計　8　業者