資料１

■美波町総合計画　策定実施フロー

審議会等	主な策定業務内容	庁内調整等

主な策定業務内容

1　現況の整理・分析
- ●各種統計データの整理・分析
- ●既存計画の整理
（新町建設計画、旧町総合計画）
- ●本町を取り巻く現況など

2　アンケート調査
- ●調査（町民、出身者、中学生）
- ●調査結果の分析・とりまとめ

3　主要な課題の整理

4　基本構想（案）の検討
- ●将来像と基本理念の設定
- ●人口予測・目標指標の設定
- ●施策大綱の検討
- ●重点プロジェクトの抽出

5　基本計画（案）の検討

施策の大綱
- 都市基盤の整備
- 生活環境の整備
- 産業の振興
- 教育・文化の振興
- ○○○

具体の施策

- ●基本計画のとりまとめ

6　総合計画及び概要版のとりまとめ（基本構想・基本計画）

- ●デザイン、校正、印刷等

7　美波町総合計画　公表

審議会等

9月4日　第1回審議会
- ●審議会の位置づけ
- ●アンケート等の報告
- ●基本構想（案）
- ●町の将来像（意見交換）

地区別意見交換会

1月10日　第2回審議会
- ●地区別意見交換会の報告
- ●総合計画（案）及び概要版（案）の検討

2月上旬　第3回審議会
- ●総合計画及び概要版（とりまとめ案）

庁内調整等

6月19日　町長ヒアリング

6月19日　第1回職員ワーキング
- ●ワーキングの位置づけ

7月20日　幹事会

7月31日　第2回職員ワーキング
- ●重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの検討

8月10日　第1回策定委員会
- ●委員会の位置づけ
- ●基本構想（案）の検討

8月下旬　各課ヒアリング
- ●基本計画（案）の検討

9月27日　第3回職員ワーキング
- ●重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの検討

11月21日　第4回職員ワーキング
- ●重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのとりまとめ
- ●目標指標の具体

12月6日　第2策定委員会
- ●重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの検討
- ●総合計画（案）及び概要版（案）の検討

1月中旬　第3回策定委員会
- ●総合計画及び概要版（とりまとめ案）

月

H19：1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月

H20：1月、2月、3月