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1.橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的 
（1）背景と目的 

美波町が管理する橋梁は、2025 年度時点で 205 橋であり、このうち、建設後

50 年以上を経過している橋梁が 82 橋（約 39％）あります。この割合が、30 年

後には 160 橋（約 77％）となり、急速に橋梁の高齢化が進むことになります。 

従来の橋梁の維持管理は、損傷が発見された時点で補修する方法（対症療法的な維

持管理）で行われており、今後、高齢化が進むと多額の維持管理費用が必要となるこ

とが予測されます。 

以上の背景から、これからの橋梁の維持管理においては、橋梁の健全性を保持しつ

つコスト縮減を目指した取組み（予防保全的な維持管理）が不可欠です。これらの取

組みを継続して実行するため、橋梁長寿命化修繕計画を策定しています。 

 

 

図－1 建設から 50 年以上が経過した橋の割合の推移 

 

（2）美波町の取組みの経緯 

美波町では、2011 年度に橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画に基づいた修繕

を行い、橋梁の長寿命化に取り組んでいます。また、2014 年には道路法施行規則

にて 5 年に 1 回の近接目視による点検が義務化され、美波町においても同様に定期

点検を行っています。  
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2.対象施設 
美波町が管理する橋梁は 2025 年時点で 205 橋です。 

第 1 回橋梁長寿命化修繕計画では、全ての橋梁のうち、防災計画上の重要橋梁と

して 32 橋を対象としていましが、安全かつ円滑な交通を確保するために、現在はす

べての橋梁を対象としています。 

表－対象施設 

 

 

 

3.計画期間 
橋梁の状態は、環境，利用頻度等の様々な要因によって時々刻々と変化します。そ

のため、定期点検サイクル等を考慮して計画期間を設定し、定期点検結果等を踏まえ

て、適宜、橋梁長寿命化修繕計画を更新することが必要です。 

また、維持管理技術の蓄積を進め、計画期間の長期化を図ることによって中長期的

な維持管理・更新などに係るコストの見通しの精度向上を図ります。 

 

美波町では、比較的損傷が大きな橋に対して、予防保全的な維持管理に向けた対策

を取組む計画として 10 年間を中期計画期間としました。また、将来の維持管理に係

るコスト縮減に取組む計画として 30 年間を長期計画期間としました。 

 

表－計画期間 

 

  

205

○長寿命化修繕計画の対象　　：　美波町が管理する全ての橋

○令和５年度計画策定橋梁　　：　205橋

うち計画の対象橋梁数 14 18 173 0

合計

全管理橋梁数 205

1級町道 2級町道 その他町道 未認定

項　　目 計画内容

中期計画
比較的損傷が大きな橋梁を対象とした、予防保全的維持管理に向けた
取組みへの転換期間として10年間とする。

長期計画
予防的な維持管理を行うことにより修繕事業費についてコスト縮減を
図る期間として30年間とする。
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4.対策の優先順位の考え方 
美波町では、橋梁の状態（劣化・損傷の状況や要因等）の他、橋梁が果たしている

役割、機能、利用状況、重要性等を考慮した上で優先順位を決めています。 

また、損傷の程度が同程度の橋梁が複数ある場合には、被害の影響が大きい橋梁を

優先させることとします。 

 

 

図－優先順位の考え方 
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5.橋梁の状態 
個別施設の状態は、橋梁定期点検の結果である健全性（＝判定区分）を用いて表し

ます。 

表－判定区分 

 

美波町では、2025 年時点で早めに対策を行うことが望ましい「判定区分Ⅲ」と

なる橋梁が 2 橋あります。早急に対策が必要な「判定区分Ⅳ」となる橋梁は 0 橋で

す。 

 

図－判定区分別の橋梁数 

 

表－判定区分Ⅲの橋梁 

 

定　　義

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防措置段階
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から措置を
講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講ずべき
状態

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著しく高
く，緊急に措置を講ずるべき状態

区　　分
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判定区分Ⅰ 判定区分Ⅱ 判定区分Ⅲ 判定区分Ⅳ

橋
梁

数

整理

番号
橋梁名 路線名 橋梁(ｍ) 全幅員(ｍ)

有効幅員

(ｍ)
点検年度 判定区分

駅前橋 木岐27号線 18.00 2.50 2.00 2022 Ⅲ

田々川橋 月輪田々川線 66.70 2.80 2.00 2022 Ⅲ

【損傷状況】

主桁に著しい腐食、支承部に取付けボルトの腐食による機能障害が生じている。

91

32 【損傷状況】

橋脚に鉄筋の露出、著しい腐食および破断が生じている。
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6.対策内容と実施時期 
美波町では、橋梁定期点検は継続して行うとともに、健全性の判定区分Ⅲの橋梁か

ら対策を行います。 

調査設計と修繕工事は隔年で行うことを事業方針とし、財政状況を踏まえた修繕

計画を立てました。 

今後 10 年間の修繕計画は、以下のとおりです。 

 

表－対策内容と実施時期 

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

修繕工事（上・下）

修繕設計 修繕工事（上・下）

修繕設計 修繕工事（上）

修繕設計 修繕工事（上・下）

修繕設計 修繕工事（上・下）

修繕工事（下）

修繕工事（下）

修繕設計 修繕工事（上）

修繕工事（下）

修繕工事（下） 修繕工事（上）

修繕設計 修繕工事（上・下）

修繕設計 修繕工事（下）

修繕設計 修繕工事（上）

修繕設計 修繕工事（上・下）

修繕設計 修繕工事（上・下）

修繕設計 修繕工事（上）

修繕工事（下）

修繕設計 修繕工事（上）

修繕設計 修繕工事（上）

修繕設計 修繕工事（上・下）

修繕設計 修繕工事（上）

修繕設計 修繕工事（上）

修繕設計 修繕工事（上・下） 修繕工事（下）

修繕設計 修繕工事（上）

修繕設計 修繕工事（上）

修繕設計 修繕工事（上）

修繕設計 修繕工事（上・下）

修繕工事（下）

修繕設計 修繕工事（上）

修繕工事（下）

修繕工事（下）

修繕設計 修繕工事（下）

修繕設計 修繕工事（下）

修繕設計 修繕工事（上）

修繕設計 修繕工事（下） 修繕工事（上・下）

修繕工事（下）

修繕工事（下）

修繕工事（下）

修繕設計 修繕工事（上・下）

修繕設計 修繕工事（上・下）

修繕工事（下）

定検点検 定検点検 定検点検 定検点検 定検点検 定検点検 定検点検 定検点検

63橋 46橋 27橋 69橋 63橋 46橋 27橋 69橋

2417 影野橋

1033 寺谷橋

－
定期点検
N=205橋

0020 久望後世2号橋

0074 外の磯2号線1号橋

2420 登り橋

0080 寺野伊儀谷1号橋

2411 西河内中央橋

0118 一里松橋

0034 恵比須浜2号橋

0104 大戸2号線1号橋

1023 かいたく橋

0131 外磯6号線1号橋

0123 なか2号線2号橋

1003 阿部2号1号橋

0008 嵐2号線1号橋

0102 大戸1号線1号橋

0026 喜和田3号橋

0089 田井1号線1号橋

2418 流矢橋

0147 登り2号1号橋

1028 暗谷2号橋

0077 庄瀬1号線2号橋

0083 惣田3号橋

0003 本村馬木3号橋

0043 落合本村1号橋

0067 久望後世4号橋

修繕工事（上）

1024 日尻橋

1025 聖橋

2404 本村橋

1004 中央橋

1013 西の地26号橋

2410 原ヶ野橋

0078 請谷橋

1030 木岐37号2号橋

0062 谷の奥2号橋

2412 永田橋

2401 柳瀬橋

1006 魚川橋

0165 滝見橋

2403 調子橋

橋梁番号 橋梁名

1800 駅前橋

優先的な対策 予防保全的な対策
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7.対策費用 
予防保全的に維持管理を行うことで、維持修繕コストの縮減が可能になります。 

現時点での長期計画期間において、対症療法的な維持管理が約 9.6 億円に対し、

予防保全的な維持管理が約 7.9 億円であるため、約 1.7 億円のコスト縮減効果が得

られます。 

 

 

図－事業費の推移 
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8.新技術の活用 
（1）目的 

橋梁点検における点検作業、調書・図面作成作業の効率化及び費用削減を目的に、

新技術等の活用に関する方針を設定します。具体的な方針を設定することで、事業費

の縮減を図ります。 

 

（2）活用を目指す新技術の選定およびコスト縮減効果 

活用を目指す新技術は、「点検支援技術 性能カタログ」及び「NETIS-新技術情報

提供システム」に掲載されている技術の中から選定します。 

【定期点検における新技術の活用】 

定期点検における主な業務内容は、現地での点検作業（外業）、点検後の調書・図

面作成（内業）に区分されます。よって、上記の作業の効率化が期待できる新技術を

積極的に活用することで事業費の縮減を図ります。 

表－活用を目指す新技術① 

項  目 内  容 

技 術 名 360 度周囲を認識するドローンを用いた橋梁点検支援技術 (Skydio) 

技術内容 

AI による自律飛行技術や 360°全方位障害物回避機能を搭載して

おり、マニュアル操作ドローンでは飛行が難しい非 GPS 環境下や磁

界環境下においても安定した飛行が可能であるため、橋梁等の点検作

業に適した技術である。 

対象橋梁数 41 橋 （橋梁点検車、施設点検車、ロープアクセス点検を対象） 

活用効果 

・点検作業の効率化 

⇒従来点検に比べて作業効率が 1.5 倍に向上 

・道路規制に関わる費用が不要となることで事業費が縮減 

⇒約 300 万円の縮減が可能（令和 6 年～令和 10 年の 5 年間） 

    
点検状況写真 機体写真 
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表－活用を目指す新技術② 

項  目 内  容 

技 術 名 AI 橋梁診断支援システム Dr.Bridge 

技術内容 

橋梁の健全度・劣化要因判定を AI により支援する技術であり、従来

の技術者による判定及び表計算ソフトによる調書作成を自動作成す

ることで、内部作業が不要となり、コスト縮減と工期短縮および判定

のばらつき抑制による品質向上が期待できる。 

対象橋梁数 167 橋 （地上、梯子点検を対象） 

活用効果 

・AI による点検調書の自動作成により調書作成が省力化 

⇒調書作成に要する時間の縮小 

・AI による判定により結果のばらつきがなくなる 

⇒点検結果の品質が向上 

  

NETIS HP より引用 
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【修繕設計における新技術の活用】 

修繕設計において、設計図面を作成するため現地測量が必要となる場合がありま

す。これにより、設計費に加えて測量費が必要となるため、測量にかかる費用を縮減

および測量作業の効率化できる新技術を活用することで事業費の縮減を図ります。 

表－活用を目指す新技術③ 

項  目 内  容 

技 術 名 
LiDAR スキャナ付きタブレット等を活用した 3 次元測量アプリケー

ション（OPTiMGeoScan） 

技術内容 

LiDAR スキャナ付きタブレット等を用いて簡易に 3 次元点群デー

タを取得、出力する技術である。本技術の活用により中小規模現場で

の ICT 活用による省人化、省力化、生産性向上が期待できる。 

対象橋梁数 不確定 

活用効果 

・タブレットのみで 3 次元データの生成が可能 

⇒約 75％のコスト縮減が可能（NETIS に記載の活用効果を引用） 

・機器の設置等が不要であるため、現場作業を省力化 

⇒約 60％の作業効率向上（NETIS に記載の活用効果を引用） 

※今後、新技術を活用し効果を確認する。 

  

 

 

これらの新技術は対象橋梁に対して活用効果が見込める技術の一例であり、新技

術は日々新たに追加・開発されているため、実際に新技術を採用する際はそれぞれの

橋梁の状況に最も適した新技術の活用を検討します。 

また、修繕工事を実施する場合は新技術の活用による LCC（ライフサイクルコス

ト）の比較検討を行い、コスト縮減が可能な新技術を積極的に検討します。 

調査状況写真 3 次元点群データ 
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9.集約化・撤去 
（1）目的 

今後、美波町が管理する橋梁（N=208 橋）の老朽化が進んでいくにつれて、老朽

化対策に必要となる維持管理コストの増大が見込まれます。 

しかし、限られた予算の中で持続可能な維持管理を行っていくためには維持管理

コストを縮減する必要があるため、既設橋の集約化・撤去を検討していくことで維持

管理コストの縮減を目指します。 

 

（2）対象橋梁および実施時期の設定 

以下の条件（周辺環境や利用状況等）を踏まえて４橋の集約化・撤去を検討してい

ます。また、早期に集約化・撤去を行うことで、今後必要となる維持管理費用（点検

費用や修繕費用）を縮減することができるため、今後 5 年間の内に集約化・撤去を

行うことを目指します。 

●選定条件 

・廃橋としても道路ネットワークへの影響がない 

・利用頻度が明らかに少ない 

・代替可能な橋梁が近傍にある 

 

（3）コスト縮減効果 

上記の期間内に対象橋梁の集約化・撤去を行うことで、今後 30 年間において約

870 万円のコスト縮減効果が図ることが可能です。 

 

図－集約化・撤去によるコスト縮減効果  
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【添付資料】個別施設計画一覧 
次ページより、対象橋梁毎の今後の維持管理計画（個別施設計画）を示す。 
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中期計画予定表（1／6）

1 赤石橋 総屋敷線 海部郡美波町赤松字阿地屋 ２　級 45.45 5.00 4.00 3 Ｈ形鋼（不明）
半重力式橋台

T型橋脚柱小判型
1976 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 点検 600

2 赤木谷橋 赤木谷線 海部郡美波町北河内字大戸 ２　級 12.50 7.00 6.00 1 プレテン床版 重力式橋台 1981 2 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 点検 600

3 赤木谷2号橋 赤木谷線 海部郡美波町北河内字大戸 ２　級 11.17 6.50 5.50 1 プレテン床版 重力式橋台 1984 2 梯子 2021 Ⅱ 点検 点検 600

4 赤松中央橋 細野線 海部郡美波町赤松字野田 １　級 31.00 6.20 5.00 1 ＰＣ桁橋（その他） 逆T式橋台 1999 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 点検 600

5 阿部2号1号橋 阿部2号線 海部郡美波町阿部 ２　級 11.50 3.80 3.00 1 H桁鋼(不明) 重力式橋台 不明 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 補修 点検 910
2030年の補修は下部構造のため、
設計を省略

6 嵐橋 嵐線 海部郡美波町奥河内字弁才天 その他 30.05 5.00 4.00 1 I 桁（合成） 逆T式橋台 1975 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 点検 600

7 嵐1号橋 嵐線 海部郡美波町奥河内字櫛ヶ谷 その他 2.90 8.90 8.45 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 1974 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

8 嵐2号線1号橋 嵐2号線 海部郡美波町奥河内字櫛ヶ谷 その他 2.60 5.50 5.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1985 2 地上 2020 Ⅰ 点検 設計 補修 点検 5,965

9 伊儀谷1号橋 伊儀谷線 海部郡美波町西河内字原ケ野 その他 8.00 3.30 2.50 1 RC　T桁 石積み 1950 2 橋梁点検車 2020 Ⅱ 点検 点検 600

10 伊儀谷2号橋 伊儀谷線 海部郡美波町西河内字原ヶ野 その他 5.20 3.00 3.00 1 ＲＣ 中実床版 石積み 1961 2 梯子 2020 Ⅰ 点検 点検 600

11 伊儀谷3号橋 伊儀谷線 海部郡美波町西河内字原ヶ野 その他 5.10 3.80 3.80 1 ＲＣ 中実床版 石積み 1961 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

12 伊儀谷4号橋 伊儀谷線 海部郡美波町西河内字原ヶ野 その他 6.00 3.80 3.65 1 ＲＣ 中実床版 石積み 1961 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

13 伊儀谷5号橋 伊儀谷線 海部郡美波町西河内字原ヶ野 その他 2.90 3.50 3.10 1 ＲＣ 中実床版 石積み 2009 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

14 一ノ坂橋 馬路2号線 海部郡美波町北河内字久望 その他 24.10 6.00 5.50 1 I 桁（不明） 逆T式橋台 1936 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 点検 600

15 一番谷1号橋 一番谷線 海部郡美波町山河内字西山 その他 4.40 5.10 4.50 1 ＲＣ 中実床版
重力式橋台

石積み
1999 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

16 一番谷2号橋 一番谷線 海部郡美波町山河内字西山 その他 8.60 5.60 5.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1972 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

17 一番谷3号橋 一番谷線 海部郡美波町山河内字西山 その他 6.00 3.30 3.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1972 2 地上 2020 Ⅰ 点検 点検 600

18 一里松橋 桜町奥潟2号線 海部郡美波町奥河内字弁才天 その他 4.60 11.00 11.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1972 2 地上 2021 Ⅱ 点検
点検
補修

3,894
2031年の補修は下部構造のため、
設計を省略

19 井ノ上橋 井ノ上5号線 海部郡美波町奥河内字井ノ上 その他 51.80 6.20 5.00 1 ポステンＴ桁
逆T式橋台

Ｔ型橋脚柱小判型
1982 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 点検 600

20 井の上1号橋 井の上線 海部郡美波町奥河内字井ノ上 ２　級 2.00 5.30 4.70 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 1973 2 地上 2020 Ⅰ 点検 点検 600

21 井ノ上4号線1号橋 井の上4号線 海部郡美波町奥河内字井ノ上 その他 3.00 5.10 5.10 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1974 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

22 魚川橋 志和岐7号線 海部郡美波町志和岐字轟 その他 3.60 1.70 1.40 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 補修 点検 点検 379
2027年の補修は下部構造のため、
設計を省略

23 魚川2号橋 志和岐7号線 海部郡美波町志和岐字轟 その他 3.80 1.10 0.90 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

24 請田橋 日浦日の地線 海部郡美波町赤松字日浦 その他 4.60 7.90 7.10 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1996 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

25 請谷橋 請谷1号線 海部郡美波町赤松字栗作 その他 5.00 4.70 4.10 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1984 2 梯子 2024 Ⅰ 補修 点検 点検 520
2027年の補修は下部構造のため、
設計を省略

26 内ヶ磯橋 城山線 海部郡美波町奥河内字弁才天 その他 21.65 6.00 5.00 1 Ｉ桁（非合成） 逆T式橋台 1978.10 1 橋梁点検車 2022 Ⅱ 点検 点検 600

27 打越1号橋 打越線 海部郡美波町山河内字打越 ２　級 2.10 6.50 6.00 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 1980 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

28 打越3号線1号橋 打越3号線 海部郡美波町山河内字打越 その他 13.60 4.50 3.50 2 ＲＣ 中実床版
石積み
壁式橋脚

1955 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

29 打越3号線2号橋 打越3号線 海部郡美波町山河内字打越 その他 5.50 7.70 7.50 1
Ｈ形鋼（非合成）

ＲＣ中実床版
石積み 1955 2 梯子 2022 Ⅱ 点検 点検 600

30 馬路1号線1号橋 馬路1号線 海部郡美波町北河内字久望 その他 7.00 5.00 4.80 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1941 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

31 駅裏1号橋 西の地24号線 海部郡美波町西の地字東地 その他 2.70 7.20 6.20 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

32 駅前橋 木岐27号線 海部郡美波町木岐 その他 18.00 2.50 2.00 3 ＲＣ 中実床版
半重力式橋台

パイルベント橋脚
1955 2 梯子 2022 Ⅲ 補修 点検 点検 設計 7,516

33 恵比須浜1号橋 恵比須浜線 海部郡美波町恵比須浜字田井 ２　級 7.45 4.50 4.00 1 ＲＣ 中実床版 石積み 1973 2 梯子 2021 Ⅱ 点検 点検 600

34 恵比須浜2号橋 恵比須浜線 海部郡美波町恵比須浜字田井 ２　級 2.30 5.75 5.55 1
RC中実床版

RC溝橋（BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ）
重力式橋台、－ 1970 2 地上 2020 Ⅱ 点検

点検
補修

1,344
2030年の補修は下部構造のため、
設計を省略

35 恵比須浜3号橋 恵比須浜線 海部郡美波町恵比須浜字田井 ２　級 2.10 4.05 3.90 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1970 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

36 大戸1号線1号橋 大戸1号線 海部郡美波町北河内字大戸 その他 8.00 3.00 2.50 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1959 2 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 設計 補修 点検 5,839
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37 大戸2号線1号橋 大戸2号線 海部郡美波町北河内字久望 その他 9.40 4.00 3.60 1 ＲＣ Ｔ桁 逆T式橋台 1969 2 橋梁点検車 2022 Ⅱ 点検 補修 点検 806
2030年の補修は下部構造のため、
設計を省略

38 大戸4号線1号橋 大戸4号線 海部郡美波町北河内字久望 その他 8.00 4.80 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1959 2 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 点検 600

39 大戸4号線2号橋 大戸4号線 海部郡美波町北河内字久望 その他 3.40 4.30 3.90 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1959 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

40 大戸5号線1号橋 大戸5号線 海部郡美波町北河内字久望 その他 4.20 4.40 3.80 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1965 2 橋梁点検車 2021 Ⅰ 点検 点検 600

41 大戸1号線2号橋 大戸1号線 海部郡美波町北河内字大戸 その他 2.20 2.60 2.60 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1959 2 梯子 2022 Ⅰ 点検 点検 600

42 小田越1号橋 小田越線 海部郡美波町北河内字登り その他 3.70 4.15 4.15 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

43 落合本村1号橋 落合本村線 海部郡美波町山河内字本村 １　級 6.40 5.75 5.30 1
RC　T桁

RC中実床版
石積み

重力式橋台
1970 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 補修 点検 792

2028年の補修は下部構造のため、
設計を省略

44 落合本村2号橋 落合本村線 海部郡美波町山河内字本村 １　級 6.30 5.55 5.10 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1970 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

45 かいたく橋 木岐28号線 海部郡美波町木岐 その他 10.30 4.80 4.00 1
RCT桁

RC中実床版
重力式橋台 不明 1 梯子 2024 Ⅰ 点検 補修 点検 1,203

2030年の補修は下部構造のため、
設計を省略

46 影野橋 影野線 海部郡美波町赤松字原尻 その他 31.50 5.00 4.00 1 Ｉ桁（不明） 逆T式橋台 1980 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検
点検
設計

補修 25,879

47 樫谷1号橋 樫谷線 海部郡美波町赤松字日浦 その他 4.90 5.95 5.40 1 ＲＣ 中実床版
重力式橋台

石積み
1980 1 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

48 苅谷橋 奥潟川右岸堤防線 海部郡美波町奥河内字奥潟 その他 17.66 5.20 4.00 1 プレテン中空床版 逆T式橋台 2008 2 橋梁点検車 2021 Ⅰ 点検 点検 600

49 勘野1号橋 勘野線 海部郡美波町山河内字かんば その他 4.10 3.00 3.00 1
石橋

H形鋼（非合成）
石積み 1955 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

50 木岐37号2号橋 木岐37号線 海部郡美波町木岐 その他 4.80 9.80 9.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1998 2 地上 2024 Ⅰ 設計 補修 点検 点検 6,531

51 木岐37号1号橋 木岐37号線 海部郡美波町木岐 その他 5.90 4.60 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

52 木岐39号1号橋 木岐39号線 海部郡美波町木岐 その他 2.00 4.00 4.00 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

53 木岐駅前橋 木岐22号線 海部郡美波町木岐 その他 19.50 6.60 5.40 1 プレテン中空床版 重力式橋台 1994 1 梯子 2021 Ⅱ 点検 点検 600

54 喜和田橋 喜和田線 海部郡美波町山河内字かんば その他 12.50 4.80 4.00 1 プレテン床版 重力式橋台 1983 2 梯子 2021 Ⅱ 点検 点検 600

55 喜和田2号橋 喜和田線 海部郡美波町山河内字打越 その他 4.10 4.80 4.20 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1980 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

56 喜和田3号橋 喜和田線 海部郡美波町山河内字かんば その他 4.90 4.70 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1979 2 梯子 2021 Ⅱ 点検 設計 補修 点検 6,014

57 櫛ヶ谷橋 櫛ヶ谷2号線 海部郡美波町奥河内字弁才天 その他 26.00 6.20 5.00 1 ポステンＴ桁 逆T式橋台 1992 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 点検 600

58 久望尾野1号橋 久望尾野線 海部郡美波町北河内字久望 その他 5.25 4.80 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1980 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

59 久望尾野2号橋 久望尾野線 海部郡美波町北河内字久望 その他 8.50 4.60 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1979 2 梯子 2020 Ⅰ 点検 点検 600

60 久望尾野3号橋 久望尾野線 海部郡美波町北河内字久望 その他 2.50 6.65 6.40 1 ＲＣ 中実床版 逆T式橋台 1980 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

61 久望後世1号橋 久望後世線 海部郡美波町北河内字大戸 ２　級 17.00 8.80 7.60 1 Ｈ形鋼（合成）
逆T式橋台
重力式橋台

2001 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 点検 600

62 久望後世2号橋 久望後世線 海部郡美波町北河内字大戸 ２　級 10.00 5.30 4.30 1 ＲＣ 中実床版 逆T式橋台 2004 2 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検
点検
補修

1,369
2031年の補修は下部構造のため、
設計を省略

63 久望後世2号線1号橋 久望後世2号線 海部郡美波町北河内字大戸 その他 7.70 5.20 4.20 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

64 久望後世2号線2号橋 久望後世2号線 海部郡美波町北河内字大戸 その他 4.70 3.00 3.00 1 ＲＣ 中実床版 石積み 不明 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

65 久望後世2号線3号橋 久望後世2号線 海部郡美波町北河内字大戸 その他 7.70 5.20 4.20 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 梯子 2020 Ⅰ 点検 点検 600

66 久望後世3号橋 久望後世線 海部郡美波町北河内字大戸 ２　級 5.00 3.30 3.00 1 ＲＣ 中実床版 石積み 1950 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

67 久望後世4号橋 久望後世線 海部郡美波町北河内字大戸 ２　級 6.60 5.20 4.20 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 設計 補修 点検 6,315

68 暗谷橋 木岐29号線 海部郡美波町木岐 その他 4.40 3.20 3.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

69 暗谷2号橋 木岐29号線 海部郡美波町木岐 その他 5.40 3.20 3.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 設計 補修 点検 点検 6,138

70 公営住宅1号橋 公営住宅線 海部郡美波町赤松字野田 その他 12.30 5.20 4.00 1 プレテン床版 重力式橋台 1990 2 梯子 2021 Ⅱ 点検 点検 600

71 極楽橋 伊座利3号線 海部郡美波町伊座利 その他 5.40 2.80 2.40 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

72 小山1号橋 小山線 海部郡美波町赤松字総屋敷 その他 7.00 4.80 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1979 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300
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中期計画予定表（3／6）

整
理
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号
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道路の
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(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

73 坂本橋 坂本線 海部郡美波町山河内字本村 その他 3.10 4.00 3.50 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 1982 2 地上 2020 Ⅰ 点検 点検 600

74 桜町3号線1号橋 桜町3号線 海部郡美波町奥河内字寺前 その他 2.20 2.20 2.20 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1955 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

75 下阿地屋1号橋 下阿地屋線 海部郡美波町赤松字阿地屋 その他 3.25 3.60 3.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1978 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

76 庄瀬1号線1号橋 庄瀬1号線 海部郡美波町西河内字庄瀬 その他 2.70 2.60 2.60 1 ＲＣ 中実床版 石積み 1985 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

77 庄瀬1号線2号橋 庄瀬1号線 海部郡美波町西河内字庄瀬 その他 2.40 3.40 3.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1985 2 地上 2020 Ⅱ 点検 設計 補修 点検 5,653

78 新発谷1号橋 新発谷線 海部郡美波町赤松字新発口 ２　級 2.40 4.70 4.20 1
RC中実床版

RC溝橋（BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ）
重力式橋台、－ 1988 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

79 新発谷取合線1号橋 新発谷取合線 海部郡美波町赤松字新発口 その他 7.50 6.40 5.70 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1965 2 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 点検 600

80 杉山橋 杉山線 海部郡美波町赤松字日浦 その他 15.20 4.60 4.00 1 ＲＣ Ｔ桁 逆Ｔ式橋台 1961 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 点検 600

81 惣田1号橋 惣田線 海部郡美波町山河内字白沢 その他 6.40 5.05 4.05 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1979 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

82 惣田2号橋 惣田線 海部郡美波町山河内字白沢 その他 5.00 5.00 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1980 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

83 惣田3号橋 惣田線 海部郡美波町山河内字白沢 その他 6.70 4.70 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1980 2 地上 2020 Ⅱ 点検 設計 補修 点検 6,215

84 惣田4号橋 惣田線 海部郡美波町山河内字白沢 その他 3.50 4.70 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1981 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

85 総屋敷1号橋 総屋敷線 海部郡美波町赤松字阿地屋 ２　級 18.00 2.60 2.60 3 ＲＣ 中実床版
石積み
壁式橋脚

1956 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

86 総屋敷2号橋 総屋敷線 海部郡美波町赤松字遠野 ２　級 3.20 3.40 3.40 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1970 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

87 総屋敷西1号橋 総屋敷西線 海部郡美波町赤松字総屋敷 その他 3.50 4.60 4.10 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 1979 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

88 田井1号線1号橋 田井1号線 海部郡美波町恵比須浜字田井 その他 3.90 3.20 2.90 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1980 2 地上 2020 Ⅱ 点検 設計 補修 点検 5,232

89 高倉橋 外の牟井線 海部郡美波町山河内字外ノ牟井 その他 53.00 9.10 8.30 2 Ｉ桁（不明）
逆T式橋台

T型橋脚柱円型
1970 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 点検 600

90 滝見橋 外の牟井線 海部郡美波町山河内字外ノ牟井 その他 12.00 9.90 9.10 1 Ｈ形鋼（不明） 逆T式橋台 1970 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 設計
点検
補修

点検 58,822

91 田々川橋 月輪田々川線 海部郡美波町西河内字大久保 その他 66.70 2.80 2.00 3 Ｈ形鋼（合成）
逆T式橋台

T型橋脚橋柱円型
1973 1 施設点検車 2022 Ⅲ 点検 点検 補修 600

92 田々川2号線1号橋 田々川2号線 海部郡美波町西河内字田々川 その他 3.30 4.00 4.00 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 1980 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

93 田々川3号線1号橋 田々川3号線 海部郡美波町西河内字田々川 その他 3.10 3.50 3.10 1 ＲＣ 中実床版 逆T式橋台 1980 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

94 谷の奥1号橋 谷の奥線 海部郡美波町西河内字田々川 その他 2.80 3.60 3.20 1 ＲＣ 中実床版 逆T式橋台 1976 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

95 谷の奥2号橋 谷の奥線 海部郡美波町西河内字田々川 その他 2.80 3.60 3.20 1 ＲＣ 中実床版 逆T式橋台 1976 2 地上 2024 Ⅰ 補修 点検 点検 496
2027年の補修は下部構造のため、
設計を省略

96 丹前1号橋 丹前3号線 海部郡美波町西河内字丹前 その他 10.85 4.90 4.00 1 プレテン床版 逆T式橋台 1983 2 梯子 2021 Ⅱ 点検 点検 600

97 丹前1号線1号橋 丹前1号線 海部郡美波町西河内字丹前 その他 2.50 7.70 7.10 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1980 2 地上 2020 Ⅰ 点検 点検 600

98 丹前2号橋 丹前4号線 海部郡美波町西河内字丹前 その他 9.30 5.00 4.20 1 プレテン床版 逆T式橋台 1984 2 梯子 2021 Ⅱ 点検 点検 600

99 中央橋 伊座利2号線 海部郡美波町伊座利 その他 9.10 5.80 5.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 1 梯子 2024 Ⅰ 補修
点検
設計

補修 点検 7,351
2027年の補修は下部構造のため、
設計を省略

100 中学校橋 西の地25号線 海部郡美波町西の地字魚呑 その他 7.10 1.50 1.30 1 H桁鋼(不明) 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

101 調子橋 細野線 海部郡美波町赤松字栗作 １　級 23.10 4.70 4.00 1 Ｈ形鋼（不明） 重力式橋台 1972 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 設計
点検
補修

点検 33,712

102 月輪田々川1号橋 月輪田々川線 海部郡美波町西河内字月輪 その他 3.00 6.30 6.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1973 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

103 寺込1号橋 寺込線 海部郡美波町奥河内字寺前 ２　級 2.10 5.20 4.60 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1979 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

104 寺込2号線1号橋 寺込2号線 海部郡美波町奥河内字寺前 その他 5.00 3.00 3.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1978 2 地上 2022 Ⅱ 点検 点検 600

105 寺込3号線1号橋 寺込3号線 海部郡美波町奥河内字寺前 その他 5.00 3.40 3.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1979 2 地上 2022 Ⅱ 点検 点検 600

106 寺谷橋 阿部8号線 海部郡美波町阿部 その他 12.00 4.80 4.00 1 プレテン中空床版 逆T式橋台 2004 1 梯子 2021 Ⅱ 点検 点検 補修 824
2032年の補修は下部構造のため、
設計を省略

107 寺野一号1号橋 寺野1号線 海部郡美波町赤松字寺野 その他 12.00 5.20 4.00 1 プレテンＴ桁 逆T式橋台 1991 2 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 点検 600

108 寺野2号線1号橋 寺野2号線 海部郡美波町赤松字寺野 その他 13.50 3.50 3.00 2 ＲＣ 中実床版
重力式橋台
壁式橋脚

1985 2 梯子 2021 Ⅱ 点検 点検 600
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109 寺野2号線2号橋 寺野2号線 海部郡美波町赤松字寺野 その他 7.90 3.90 3.50 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1985 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

110 寺野伊儀谷1号橋 寺野伊儀谷線 海部郡美波町赤松字寺野 その他 8.80 4.40 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1970 2 梯子 2022 Ⅱ 点検 設計 補修 点検 6,664

111 寺野伊儀谷2号橋 寺野伊儀谷線 海部郡美波町赤松字寺野 その他 3.50 3.80 3.60 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1970 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

112 寺前1号線1号橋 寺前1号線 海部郡美波町奥河内字寺前 その他 3.65 3.30 3.20 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1955 2 地上 2022 Ⅱ 点検 点検 600

113 土居橋 木岐27号線 海部郡美波町木岐 その他 3.40 9.10 8.40 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 2009 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

114 外の磯1号橋 外の磯線 海部郡美波町奥河内字弁才天 その他 13.95 6.30 5.05 1 プレテン床版、Ｈ形鋼（不明） その他（橋台） 1980 2
ロープ
アクセス

2021 Ⅱ 点検 点検 600

115 外の磯2号線1号橋 外の磯2号線 海部郡美波町奥河内字櫛ヶ谷 その他 8.60 8.00 7.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1993 2 梯子 2021 Ⅱ 点検
点検
補修

1,576
2031年の補修は下部構造のため、
設計を省略

116 外の磯3号線1号橋 外の磯3号線 海部郡美波町奥河内字櫛ヶ谷 その他 2.40 6.20 6.00 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 1978 2 地上 2021 Ⅱ 点検 点検 600

117 外磯6号線1号橋 外の磯6号線 海部郡美波町奥河内字櫛ヶ谷 その他 4.65 5.10 4.40 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1983 2 地上 2021 Ⅱ 点検 補修 点検 838
2029年の補修は下部構造のため、
設計を省略

118 外の磯7号線1号橋 外の磯7号線 海部郡美波町奥河内字櫛ヶ谷 その他 7.50 5.00 4.40 1 ＲＣ 中実床版 逆T式橋台 1985 2 地上 2021 Ⅱ 点検 点検 600

119 外の磯8号線1号橋 外の磯8号線 海部郡美波町奥河内字櫛ヶ谷 その他 2.10 7.50 7.50 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 1996 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

120 どんどろ橋 どんどろ線 海部郡美波町山河内字打越 その他 4.30 4.50 4.00 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 1999 2 梯子 2022 Ⅱ 点検 点検 600

121 なか2号線1号橋 なか2号線 海部郡美波町山河内字なか その他 11.80 2.70 2.40 3 ラーメン橋
逆T式橋台
T型橋脚

1940 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

122 なか2号線2号橋 なか2号線 海部郡美波町山河内字なか その他 8.20 2.70 2.70 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1940 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 設計 補修 点検 6,995

123 なか3号線1号橋 なか3号線 海部郡美波町山河内字なか その他 2.15 6.30 5.60 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 1970 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

124 中川橋 由岐田井1号線 海部郡美波町田井 その他 3.30 8.60 8.20 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

125 中作橋 由岐田井1号線 海部郡美波町田井 その他 3.60 5.40 4.70 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

126 中作2号橋 由岐田井1号線 海部郡美波町田井 その他 2.70 5.50 5.10 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

127 中作3号橋 由岐田井1号線 海部郡美波町田井 その他 2.30 5.00 4.60 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

128 中田橋 由岐田井2号線 海部郡美波町田井 その他 3.80 2.00 2.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

129 永田橋 永田丹前取合線 海部郡美波町西河内字丹前 その他 64.20 4.30 3.50 3 Ｈ形鋼（不明）
逆T式橋台

T型橋脚柱小判型
1972 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 設計

点検
補修

点検 74,779

130 中田2号橋 由岐田井2号線 海部郡美波町田井 その他 3.10 2.00 2.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

131 永田2号線1号橋 永田2号線 海部郡美波町西河内字永田 その他 2.70 4.00 4.00 1 ＲＣ 中実床版 逆T式橋台 1978 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

132 永田2号線2号橋 永田2号線 海部郡美波町西河内字永田 その他 2.00 4.00 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1978 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

133 中のつぼ1号橋 中のつぼ線 海部郡美波町奥河内字弁才天 その他 2.00 4.75 4.35 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1965 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

134 流矢橋 流矢1号線 海部郡美波町赤松字新発口 その他 46.00 5.20 4.00 2 Ｈ形鋼（合成）
逆T式橋台

T型橋脚柱円型
1982 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 設計 補修 点検 22,137

135 西河内中央橋 はりま線 海部郡美波町西河内字庄瀬 その他 77.90 4.30 3.50 3
H形鋼(不明)
Ｉ桁（不明）

逆T式橋台
T型橋脚柱小判型

1979 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 設計 補修 点検 補修 補修 36,207

136 西谷1号橋 西谷線 海部郡美波町北河内字北分 その他 8.10 4.40 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1970 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

137 西谷2号橋 西谷線 海部郡美波町北河内字北分 その他 2.00 4.60 4.20 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1978 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

138 西谷3号橋 西谷線 海部郡美波町北河内字北分 その他 4.80 4.65 4.05 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1979 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

139 西の地21号線取合橋 西の地3号線 海部郡美波町西の地字西地 その他 7.50 2.85 2.85 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

140 西の地26号橋 西の地26号線 海部郡美波町西の地字西地 その他 3.00 6.20 5.50 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 設計 補修 点検 点検 5,563

141 西山1号橋 西山線 海部郡美波町山河内字西山 その他 36.60 3.20 2.70 4 Ｈ形鋼（不明）
重力式橋台
ラーメン橋脚

1957 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 点検 600

142 登り橋 登り1号線 海部郡美波町北河内字本村 その他 50.50 5.00 4.00 2 Ｉ桁（不明）
逆T式橋台

T型橋脚柱小判型
1975 1 橋梁点検車 2021 Ⅱ 点検 設計

点検
補修

15,610

143 登り1号線1号橋 登り1号線 海部郡美波町北河内字登り その他 4.40 4.40 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1976 2 地上 2020 Ⅰ 点検 点検 600

144 登り1号線2号橋 登り1号線 海部郡美波町北河内字登り その他 2.40 5.10 4.70 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1977 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600
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145 登り1号線3号橋 登り1号線 海部郡美波町北河内字登り その他 3.00 4.00 4.00 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 不明 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

146 登り2号1号橋 登り2号線 海部郡美波町北河内字登り その他 3.00 5.10 4.40 1 RC中実床版 逆T式橋台 1982 2 梯子 2020 Ⅰ 点検 設計 補修 点検 5,326

147 登り2号2号橋 登り2号線 海部郡美波町北河内字北分 その他 2.25 5.50 4.90 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 1980 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

148 白沢1号線1号橋 白沢1号線 海部郡美波町山河内字なか その他 12.55 4.90 4.00 1 プレテン床版 重力式橋台 1975 2 橋梁点検車 2022 Ⅱ 点検 点検 600

149 白沢1号線2号橋 白沢1号線 海部郡美波町山河内字なか その他 3.00 4.90 4.00 1 ＲＣ 中実床版 逆T式橋台 1975 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

150 白沢1号線3号橋 白沢1号線 海部郡美波町山河内字なか その他 3.50 4.50 4.10 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1975 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

151 白沢1号線4号橋 白沢1号線 海部郡美波町山河内字なか その他 11.20 4.70 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1974 2 梯子 2022 Ⅱ 点検 点検 600

152 白沢1号線5号橋 白沢1号線 海部郡美波町山河内字松尾 その他 8.50 4.45 4.00 1
RC中実床版

RCT桁
逆T式橋台 1919 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

153 白沢1号線6号橋 白沢1号線 海部郡美波町山河内字白沢 その他 4.20 4.55 4.10 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1975 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

154 白沢1号線7号橋 白沢1号線 海部郡美波町山河内字白沢 その他 8.40 4.70 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1975 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

155 白沢3号線1号橋 白沢3号線 海部郡美波町山河内字白沢 その他 5.00 4.50 4.00 1 ＲＣ 中実床版
重力式橋台

石積み
1975 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

156 白沢3号線2号橋 白沢3号線 海部郡美波町山河内字白沢 その他 4.30 4.70 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1983 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

157 白沢3号線3号橋 白沢3号線 海部郡美波町山河内字白沢 その他 4.40 5.45 4.80 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1996 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

158 八軒屋橋 阿部6号線 海部郡美波町阿部 その他 7.00 3.80 3.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1988 1 梯子 2022 Ⅰ 点検 点検 600

159 原ヶ野橋 伊儀谷線 海部郡美波町西河内字平戸 その他 46.30 4.80 4.00 2 Ｈ形鋼（不明）
逆T式橋台

T型橋脚橋柱円型
1973 1 橋梁点検車 2022 Ⅱ 設計

点検
補修

補修 点検 20,705

160 日浦橋 日浦日の地線 海部郡美波町赤松字栗作 その他 20.10 4.50 4.00 1 Ｉ桁（不明） 逆T式橋台 1960 1 橋梁点検車 2022 Ⅱ 点検 点検 600

161 日浦日の地1号橋 日浦日の地線 海部郡美波町赤松字日浦 その他 6.50 4.80 4.20 1 ＲＣ 中実床版 石積み 1953 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

162 日浦日の地2号橋 日浦日の地線 海部郡美波町赤松字日浦 その他 5.50 5.50 4.70 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1996 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

163 東谷橋 阿部3号線 海部郡美波町阿部 その他 15.80 6.20 5.00 1 プレテン中空床版 逆T式橋台 1997 1 梯子 2022 Ⅱ 点検 点検 600

164 東由岐2号1号橋 東由岐2号線 海部郡美波町西の地字魚呑 １　級 3.80 13.30 12.60 1
RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ)

RC中実床版
－、重力式橋台 不明 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

165 日尻橋 木岐28号線 海部郡美波町木岐 その他 2.60 4.30 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 設計 補修 点検 点検 4,817

166 聖橋 木岐28号線 海部郡美波町木岐 その他 6.00 4.80 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 2001 2 地上 2024 Ⅰ 設計 補修 点検 点検 6,035

167 日和佐停車場1号線 日和佐停車場線 海部郡美波町奥河内字弁才天 その他 2.40 10.55 10.30 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 1955 2 地上 2022 Ⅱ 点検 点検 600

168 日和佐連絡橋 日和佐駅線 海部郡美波町奥河内字寺前 その他 59.80 2.50 2.00 6 Ｈ形鋼（不明）
その他（橋台）
柱橋脚１柱円

2005 1 梯子 2021 Ⅱ 点検 点検 600

169 府内1号橋 府内線 海部郡美波町山河内字本村 その他 22.00 4.00 3.00 1 Ｈ形鋼（不明） 逆T式橋台 不明 1 橋梁点検車 2022 Ⅱ 点検 点検 600

170 府内2号橋 府内線 海部郡美波町山河内字本村 その他 5.35 3.50 3.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1978 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

171 府内総谷1号橋 府内総谷線 海部郡美波町山河内字本村 その他 18.50 2.10 2.10 4 ＲＣ 中実床版
重力式橋台

壁式橋脚、T型橋脚
1948 1 梯子 2021 Ⅱ 点検 点検 600

172 府内総谷2号橋 府内総谷線 海部郡美波町山河内字本村 その他 4.30 2.00 2.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1962 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

173 ヘゴ谷1号橋 ヘゴ谷線 海部郡美波町北河内字大戸 その他 2.20 3.40 3.40 1 ＲＣ 中実床版 石積み 1931 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

174 宝谷橋 登り2号線 海部郡美波町北河内字北分 その他 69.15 5.50 4.50 8
ＲＣ 中実床版

プレテン中空床版
重力式橋台、壁式橋脚

T型橋脚柱小判型
1979 1

梯子
（一部橋梁点検車）

2022 Ⅱ 点検 点検 600

175 ほうろく橋 ほうろく線 海部郡美波町奥河内 その他 4.10 2.60 2.60 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1965 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

176 本村橋 落合本村線 海部郡美波町山河内字本村 １　級 18.60 6.10 5.40 3
ＲＣ Ｔ桁

ＲＣ 中実床版
重力式橋台
壁式橋脚

1940 1 橋梁点検車 2022 Ⅱ 設計
点検
補修

点検 7,253

177 本村2号線1号橋 本村2号線 海部郡美波町北河内字本村 その他 3.20 6.50 6.50 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1945 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

178 本村2号線2号橋 本村2号線 海部郡美波町北河内字本村 その他 3.40 16.50 15.50 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 2008 2 梯子 2022 Ⅰ 点検 点検 600

179 本村6号線1号橋 本村6号線 海部郡美波町北河内字本村 その他 3.60 4.70 4.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1976 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

180 本村7号線1号橋 本村7号線 海部郡美波町北河内字本村 その他 4.90 3.00 2.60 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1985 2 地上 2021 Ⅱ 点検 点検 600

-16-
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181 本村7号線2号橋 本村7号線 海部郡美波町北河内字本村 その他 3.40 3.90 3.50 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1985 2 地上 2020 Ⅰ 点検 点検 600

182 本村馬木1号橋 本村馬木線 海部郡美波町西河内字田々川 １　級 4.60 5.50 5.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1973 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

183 本村馬木2号橋 本村馬木線 海部郡美波町西河内字永田 １　級 3.30 8.00 7.60 1 ＲＣ 中実床版
重力式橋台

石積み
1973 2 梯子 2024 Ⅰ 点検 点検 300

184 本村馬木3号橋 本村馬木線 海部郡美波町西河内字永田 １　級 11.40 5.00 4.60 2 ＲＣ 中実床版
重力式橋台
壁式橋脚

1973 2 地上 2024 Ⅰ 設計 補修 点検 点検 7,224

185 本村馬木4号橋 本村馬木線 海部郡美波町西河内字木谷野 １　級 22.90 6.55 5.95 1 Ｉ桁（不明） 逆T式橋台 1975 1 梯子 2021 Ⅱ 点検 点検 600

186 本村馬木5号橋 本村馬木線 海部郡美波町西河内字木谷野 １　級 2.80 6.45 5.10 1
RC中実床版

石橋
重力式橋台

石積み
1974 2 梯子 2020 Ⅰ 点検 点検 600

187 本村馬木6号橋 本村馬木線 海部郡美波町西河内字馬木 １　級 2.40 5.60 5.10 1
RC中実床版

RC溝橋（BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ）
重力式橋台、－ 1974 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

188 舞込橋 木岐22号線 海部郡美波町木岐 その他 3.00 15.75 14.95 1 RC溝橋(BOXカルバート) － 不明 2 地上 2020 Ⅱ 点検 点検 600

189 松ヶ谷橋 木岐29号線 海部郡美波町木岐 その他 5.20 3.20 3.00 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

190 南谷橋 由岐田井1号線 海部郡美波町田井 その他 3.00 4.90 4.20 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

191 耳瀬橋 耳瀬南谷線 海部郡美波町赤松字耳瀬 ２　級 8.80 4.30 3.70 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1977 2 橋梁点検車 2020 Ⅱ 点検 点検 600

192 耳瀬南谷2号線1号橋 耳瀬南谷2号線 海部郡美波町赤松字耳瀬 その他 4.50 2.70 2.50 1 ＲＣ 中実床版 逆T式橋台 1965 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

193 耳瀬南谷3号線1号橋 耳瀬南谷3号線 海部郡美波町赤松字耳瀬 その他 6.80 4.80 4.30 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1979 2 梯子 2020 Ⅱ 点検 点検 600

194 新牟井谷橋 奥潟川右岸堤防線 海部郡美波町奥河内字櫛ヶ谷 その他 16.30 4.20 3.00 1 プレテン中空床版 逆T式橋台 2011 2 橋梁点検車 2022 Ⅰ 点検 点検 600

195 牟井谷2号線1号橋 牟井谷2号線 海部郡美波町奥河内 その他 4.90 2.55 2.55 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1964 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

196 厄除小橋 桜町奥潟線 海部郡美波町奥河内字寺前 １　級 6.15 6.90 6.10 2 RC溝橋(BOXカルバート) － 1980 2 地上 2021 Ⅱ 点検 点検 600

197 柳瀬橋 本村馬木線 海部郡美波町西河内字馬木 １　級 50.90 5.45 4.60 2
Ｉ桁（不明）
Ｈ形鋼（不明）

半重力式橋台
T型橋脚柱小判型

1966 1 橋梁点検車 2022 Ⅱ 設計 補修 点検 点検 103,798

198 山神橋 西の地9号線 海部郡美波町西の地字谷裏 その他 5.15 3.80 3.10 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

199 山神2号橋 西の地11号線 海部郡美波町西の地 その他 3.20 3.90 3.70 1
RC中実床版
その他(石橋)

石積み 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

200 山神3号橋 西の地11号線 海部郡美波町西の地 その他 2.50 1.70 1.70 1 RC桁橋(その他) 石積み 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

201 山神4号橋 西の地11号線 海部郡美波町西の地 その他 2.60 2.50 2.50 1 ＲＣ 中実床版 石積み 不明 2 地上 2024 Ⅰ 点検 点検 300

202 横川橋 なか4号線 海部郡美波町山河内字横川 その他 11.50 3.00 2.60 1 ＲＣ Ｔ桁 逆T式橋台 1935 2 施設点検車 2022 Ⅱ 点検 点検 600

203 横川1号線1号橋 横川1号線 海部郡美波町奥河内字弁才天 その他 8.00 4.90 4.40 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1973 2 地上 2022 Ⅱ 点検 点検 600

204 麓木1号橋 麓木線 海部郡美波町北河内字久望 その他 7.60 3.20 2.80 1 ＲＣ 中実床版 石積み 1965 2 橋梁点検車 2022 Ⅱ 点検 点検 600

205 麓木2号橋 麓木線 海部郡美波町北河内字久望 その他 5.20 3.50 3.20 1 ＲＣ 中実床版 重力式橋台 1944 2 梯子 2020 Ⅰ 点検 点検 600
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修
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修
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7
2

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
0
9
9

中
央

橋
1

主
部

材
表

面
被

覆
&
ひ

び
割

れ
注

入
&
断

面
修

復
&
足

場
工

2
,
7
8
0

1
,
0
7
1

2
9
3

8
8
6

5
3
0

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
1
1
0

寺
野

伊
儀

谷
1
号

橋
1

主
部

材
表

面
被

覆
&
ひ

び
割

れ
注

入
&
断

面
修

復
&
足

場
工

2
,
0
6
4

7
9
5

2
1
7

6
5
8

3
9
4

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
1
3
5

西
河

内
中

央
橋

P
1
,
P
2

橋
脚

表
面

被
覆

&
ひ

び
割
れ

注
入

&
足

場
工

1
,
7
0
3

6
5
6

1
7
9

5
4
3

3
2
5

-
設

計
費

6
,
0
0
0
千

円

1
8
,
9
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

3
3
,
9
1
0

2
0
3
2
年

補
修
橋

梁
設

計
6
,
0
0
0

6
,
0
0
0
千

円
×

1

0
0
1
8

一
里

松
橋

A
1
,
A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

3
,
2
9
4

1
,
2
6
9

3
4
7

1
,
0
5
0

6
2
8

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
0
6
2

久
望

後
世

2
号

橋
A
1

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

7
6
9

2
9
6

8
1

2
4
5

1
4
7

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
1
1
5

外
の

磯
2
号

線
1
号

橋
A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

9
7
6

3
7
6

1
0
3

3
1
1

1
8
6

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

1
,
2

主
部

材
4
種

ｹ
ﾚ
ﾝ
&
塗

装
&
足

場
工

6
,
6
6
6

2
,
5
8
6

7
0
6

2
,
1
3
9

1
,
2
3
5

-

P
1

橋
脚

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

1
,
9
7
7

7
6
7

2
1
0

6
3
4

3
6
6

-

A
1

橋
台

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

3
6
7

1
4
2

3
9

1
1
8

6
8

-

1
3
,
8
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

3
3
,
8
4
9

1
床

版
断

面
修

復
&
床

版
防

水
工

&
炭

素
繊

維
シ

ー
ト

接
着

1
8
,
8
4
3

7
,
7
7
5

1
,
9
2
2

5
,
8
6
7

3
,
2
7
9

-

A
1
,
A
2

橋
台

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

4
3
6

1
8
0

4
4

1
3
6

7
6

-

0
1
0
6

寺
谷

橋
A
2

橋
台

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

2
2
4

8
6

2
4

7
1

4
3

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

8
,
1
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

2
7
,
6
0
3

1
～

3
主

部
材

1
種

ｹ
ﾚ
ﾝ
&
塗

装
&
足

場
工

1
7
,
9
6
2

7
,
9
1
9

1
,
6
7
6

5
,
3
4
2

3
,
0
2
5

▼
設

計
は

2
0
2
9
年

に
実

施

1
～

3
床

版
ひ

び
割

れ
注
入

&
断
面

修
復

&
床

版
防

水
工

9
,
9
4
2

4
,
3
8
3

9
2
8

2
,
9
5
7

1
,
6
7
5

▼

2
7
,
9
0
4

2
0
2
5

2
0
2
6

事
業

費
（

千
円

）
事

業
費

内
訳
（

千
円

）
分

割
処

理
備

　
　

考

0
0
9
1

田
々

川
橋

定
期

点
検

　
N
=
6
9
橋

小
　

計

対
策

年
整

理
番

号
橋

梁
名

径
間

/
躯

体
番

号
部

材
種

別
工

法

2
0
2
4

0
1
2
9

永
田

橋

0
1
9
7

柳
瀬

橋

定
期

点
検

　
N
=
4
6
橋

小
　

計

0
0
3
2

駅
前

橋

0
0
9
0

滝
見

橋

0
1
0
1

調
子

橋

定
期

点
検

　
N
=
6
3
橋

小
　

計

0
1
7
6

本
村

橋
設

計
費

6
,
0
0
0
千

円

定
期

点
検

　
N
=
2
7
橋

小
　

計

2
0
2
8

0
0
7
7

庄
瀬

1
号

線
2
号

橋
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
1
3
4

2
0
2
7

0
1
4
0

西
の

地
2
6
号
橋

設
計

費
4
,
0
0
0
千

円

0
1
5
9

原
ヶ

野
橋

設
計

費
6
,
0
0
0
千

円

0
1
6
6

聖
橋

設
計

費
4
,
0
0
0
千

円

2
0
3
0

定
期

点
検

　
N
=
6
3
橋

小
　

計

2
0
3
1

0
1
4
2

登
り

橋

流
矢

橋
設

計
費

6
,
0
0
0
千

円

小
　

計

2
0
2
9

0
0
5
6

喜
和

田
3
号

橋
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

定
期

点
検

　
N
=
6
9
橋

小
　

計

設
計

費
6
,
0
0
0
千

円

定
期

点
検

　
N
=
4
6
橋

小
　

計

2
0
3
2

0
0
4
6

影
野

橋
設

計
費

6
,
0
0
0
千

円

定
期

点
検

　
N
=
2
7
橋

小
　

計

2
0
3
3

0
1
3
5

西
河

内
中

央
橋

小
　

計
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長
期

事
業

計
画

一
覧

表
（

2
／

3
）

直
接

工
事

費
共

通
仮

設
費

現
場

管
理

費
一

般
管

理
費

事
業

費
（

千
円

）
事

業
費

内
訳
（

千
円

）
分

割
処

理
備

　
　

考
対

策
年

整
理

番
号

橋
梁

名
径

間
/

躯
体

番
号

部
材

種
別

工
法

1
～

3
主

部
材

1
種

ｹ
ﾚ
ﾝ
&
塗

装
&
足

場
工

4
,
2
7
1

1
,
6
4
8

4
5
0

1
,
3
6
3

8
1
0

■
設

計
は

2
0
2
9
年

に
実

施

1
～

3
床

版
ひ

び
割

れ
注
入

&
断
面

修
復

&
床

版
防

水
工

2
,
3
6
4

9
1
2

2
4
9

7
5
4

4
4
9

■

2
0
,
7
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

2
7
,
3
3
5

2
0
3
6
年

補
修
橋

梁
設

計
6
,
0
0
0

6
,
0
0
0
千

円
×

1

1
～

3
主

部
材

1
種

ｹ
ﾚ
ﾝ
&
塗

装
&
足

場
工

5
,
8
4
1

2
,
2
6
6

6
1
9

1
,
8
7
4

1
,
0
8
2

■
設

計
は

2
0
2
9
年

に
実

施

1
～

3
床

版
ひ

び
割

れ
注
入

&
断
面

修
復

&
床

版
防

水
工

3
,
2
3
3

1
,
2
5
4

3
4
3

1
,
0
3
7

5
9
9

■

1
8
,
9
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

3
3
,
9
7
4

2
0
3
7
年

補
修
橋

梁
設

計
1
8
,
0
0
0

4
,
0
0
0
千

円
×

3
+
6
,
0
0
0
千
円

0
0
7
1

極
楽

橋
A
2

橋
台

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

1
5
4

5
9

1
6

4
9

2
9

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
1
2
7

中
作

3
号

橋
A
1
,
A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

1
,
4
6
4

5
6
4

1
5
4

4
6
7

2
7
9

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

1
～

3
主

部
材

1
種

ｹ
ﾚ
ﾝ
&
塗

装
&
足

場
工

5
,
7
1
9

2
,
2
1
8

6
0
6

1
,
8
3
5

1
,
0
6
1

▲

1
～

3
床

版
ひ

び
割

れ
注
入

&
断
面

修
復

&
床

版
防

水
工

3
,
1
6
5

1
,
2
2
7

3
3
5

1
,
0
1
5

5
8
7

▲

0
1
6
8

日
和

佐
連

絡
橋

1
主

部
材

1
種

ｹ
ﾚ
ﾝ
&
塗

装
&
足

場
工

2
,
6
7
7

1
,
0
1
3

2
9
2

8
6
1

5
1
1

-
設

計
費

6
,
0
0
0
千

円

0
1
9
5

牟
井

谷
2
号

線
1
号

橋
A
1
,
A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

9
7
6

3
7
6

1
0
3

3
1
1

1
8
6

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

1
3
,
8
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

4
5
,
9
5
5

2
0
3
8
年

補
修
橋

梁
設

計
1
8
,
0
0
0

4
,
0
0
0
千

円
×

3
+
6
,
0
0
0
千
円

0
0
3
1

駅
裏

1
号

橋
A
1
,
A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

2
,
4
2
8

9
3
5

2
5
6

7
7
4

4
6
3

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
0
5
1

木
岐

3
7
号

1
号

橋
1

主
部

材
表

面
被

覆
&
ひ

び
割

れ
注

入
&
断

面
修

復
&
足

場
工

1
,
3
3
7

5
1
5

1
4
1

4
2
6

2
5
5

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
0
9
5

谷
の

奥
2
号

橋
1

主
部

材
表

面
被

覆
&
ひ

び
割

れ
注

入
&
断

面
修

復
&
足

場
工

5
1
2

1
9
7

5
4

1
6
3

9
8

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
1
0
2

月
輪

田
々

川
1
号

橋
1

主
部

材
表

面
被

覆
&
ひ

び
割

れ
注

入
&
断

面
修

復
&
足

場
工

9
8
2

3
7
8

1
0
3

3
1
3

1
8
7

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
1
2
5

中
川

橋
A
1
,
A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

2
,
0
9
8

8
0
8

2
2
1

6
6
9

4
0
0

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
1
3
7

西
谷

2
号

橋
A
1

橋
台

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

2
2
0

8
5

2
3

7
0

4
2

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

1
主

部
材

1
種

ｹ
ﾚ
ﾝ
&
塗

装
&
足

場
工

1
0
,
9
2
9

4
,
2
6
1

1
,
1
6
4

3
,
5
2
5

1
,
9
7
9

-

P
1

橋
脚

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

6
4
2

2
5
0

6
8

2
0
7

1
1
6

-

A
1
,
A
2

橋
台

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

4
4
3

1
7
3

4
7

1
4
3

8
0

-

8
,
1
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

4
5
,
6
9
1

2
0
3
9
年

補
修
橋

梁
設

計
1
0
,
0
0
0

4
,
0
0
0
千

円
+
6
,
0
0
0
千

円

0
0
3
3

恵
比

須
浜

1
号

橋
A
1

橋
台

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

2
3
8

9
2

2
5

7
6

4
5

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
0
3
4

恵
比

須
浜

2
号

橋
1
-
1

主
部

材
表

面
被

覆
&
ひ

び
割

れ
注

入
&
断

面
修

復
&
足

場
工

6
5
6

2
5
3

6
9

2
0
9

1
2
5

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
0
3
8

大
戸

4
号

線
1
号

橋
A
1

橋
台

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

2
2
4

8
6

2
4

7
1

4
3

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
0
4
9

勘
野

1
号

橋
1
-
2

主
部

材
1
種

ｹ
ﾚ
ﾝ
&
塗

装
&
足

場
工

5
0
5

1
9
5

5
3

1
6
1

9
6

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
1
1
5

外
の

磯
2
号

線
1
号

橋
A
1

橋
台

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

3
7
4

1
4
4

3
9

1
1
9

7
1

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
1
4
3

登
り

1
号

線
1
号

橋
1

主
部

材
表

面
被

覆
&
ひ

び
割

れ
注

入
&
断

面
修

復
&
足

場
工

9
9
5

3
8
3

1
0
5

3
1
7

1
9
0

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

7
主

部
材

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

1
0
,
7
9
4

4
,
6
6
8

1
,
0
3
5

3
,
2
5
5

1
,
8
3
6

-

P
1
～

P
4

橋
脚

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

1
3
,
5
8
5

5
,
8
7
5

1
,
3
0
2

4
,
0
9
7

2
,
3
1
1

-

A
1

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

5
9
8

2
5
9

5
7

1
8
0

1
0
2

-

3
7
,
9
6
9

2
0
4
0
年

補
修
橋

梁
設

計
8
,
0
0
0

4
,
0
0
0
千

円
×

2

0
1
4
2

西
山

1
号

橋
2

床
版

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
床

版
防

水
工

1
,
5
7
7

6
0
8

1
6
6

5
0
3

3
0
1

-
設

計
費

6
,
0
0
0
千

円

0
1
9
1

耳
瀬

橋
1

主
部

材
断

面
修

復
&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

4
,
0
9
5

1
,
5
7
8

4
3
1

1
,
3
0
5

7
8
1

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
2
0
2

横
川

橋
A
1
,
A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

7
3
2

2
8
2

7
7

2
3
3

1
4
0

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

2
0
,
7
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

3
5
,
1
0
4

2
0
4
1
年

補
修
橋

梁
設

計
1
8
,
0
0
0

4
,
0
0
0
千

円
×

3
+
6
,
0
0
0
千
円

0
0
1
8

一
里

松
橋

1
主

部
材

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

6
,
6
1
1

2
,
5
5
0

6
9
7

2
,
1
0
9

1
,
2
5
5

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
0
1
7

外
磯

6
号

線
1
号

橋
1

主
部

材
断

面
修

復
&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

2
,
4
6
1

9
4
8

2
5
9

7
8
4

4
7
0

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

1
8
,
9
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

4
5
,
9
7
2

2
0
4
2
年

補
修
橋

梁
設

計
8
,
0
0
0

4
,
0
0
0
千

円
×

2

1
主

部
材

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

2
,
7
2
1

1
,
0
4
8

2
8
6

8
6
7

5
1
9

-

1
床

版
ひ

び
割

れ
注
入

&
断
面

修
復

&
床

版
防

水
工

1
,
1
2
1

4
3
2

1
1
8

3
5
7

2
1
4

-

0
0
4
5

か
い

た
く

橋
1
-
1

主
部

材
表

面
被

覆
&
ひ

び
割

れ
注

入
&
断

面
修

復
&
足

場
工

2
,
4
4
9

9
4
4

2
5
8

7
8
1

4
6
7

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
0
7
4

桜
町

3
号

線
1
号

橋
A
1

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

3
0
5

1
1
8

3
2

9
7

5
8

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
1
1
5

外
の

磯
2
号

線
1
号

橋
1

主
部

材
断

面
修

復
&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

7
,
2
1
3

2
,
7
8
7

7
6
1

2
,
3
0
5

1
,
3
6
0

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
1
7
6

本
村

橋
3
-
1

主
部

材
表

面
被

覆
&
ひ

び
割
れ

注
入

&
足

場
工

3
0
7

1
1
8

3
2

9
8

5
8

-
設

計
費

6
,
0
0
0
千

円

1
3
,
8
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

3
5
,
9
1
6

2
0
4
3
年

補
修
橋

梁
設

計
6
,
0
0
0

0
0
0
4

赤
松

中
央

橋
A
1
,
A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

1
,
5
1
3

5
8
3

1
5
9

4
8
2

2
8
9

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
0
3
3

恵
比

須
浜

1
号

橋
1

主
部

材
断

面
修

復
&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

3
,
5
5
9

1
,
3
7
1

3
7
5

1
,
1
3
4

6
7
9

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

A
1

橋
台

表
面

被
覆

&
ひ

び
割
れ

注
入

&
足

場
工

1
9
2

7
4

2
0

6
1

3
7

-

A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

8
7
8

3
3
8

9
2

2
8
0

1
6
8

-

0
0
5
9

久
望

尾
野

2
号

橋
1

主
部

材
断

面
修

復
&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

4
,
1
6
1

1
,
6
0
3

4
3
8

1
,
3
2
6

7
9
4

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
0
7
2

小
山

1
号

橋
A
1

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

5
8
6

2
2
6

6
2

1
8
7

1
1
2

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
0
7
9

新
発

谷
取

合
線

1
号
橋

1
主

部
材

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

6
,
6
5
0

2
,
5
6
5

7
0
1

2
,
1
2
2

1
,
2
6
2

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
0
8
6

総
屋

敷
2
号

橋
A
1

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

4
1
5

1
6
0

4
4

1
3
2

7
9

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
1
4
1

西
山

1
号

橋
3

床
版

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
床

版
防

水
工

1
,
5
7
7

6
0
8

1
6
6

5
0
3

3
0
1

-
設

計
は

2
0
3
9
年

に
実

施

8
,
1
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

3
3
,
6
3
1

2
0
4
4
年

補
修
橋

梁
設

計
4
,
0
0
0

1
,
2

主
部

材
1
種

ｹ
ﾚ
ﾝ
&
塗

装
&
当

て
板

補
強

&
足
場

工
2
7
,
2
8
3

1
2
,
0
2
2

2
,
5
4
7

8
,
1
1
8

4
,
5
9
7

▼

A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

5
4
1

2
3
8

5
0

1
6
1

9
1

▼

3
1
,
8
2
4

2
0
3
5

0
1
3
5

西
河

内
中

央
橋

定
期

点
検

　
N
=
6
3
橋

小
　

計

2
0
3
6

0
1
3
5

西
河

内
中

央
橋

2
0
3
4

0
1
3
5

西
河

内
中

央
橋

定
期

点
検

　
N
=
6
9
橋

小
　

計

設
計

費
6
,
0
0
0
千

円

小
　

計

2
0
3
9

定
期

点
検

　
N
=
6
9
橋

小
　

計

設
計

は
2
0
2
9
年

に
実

施

定
期

点
検

　
N
=
4
6
橋

小
　

計

2
0
3
7

0
1
5
9

原
ヶ

野
橋

設
計

費
6
,
0
0
0
千

円

定
期

点
検

　
N
=
2
7
橋

小
　

計

2
0
4
0

定
期

点
検

　
N
=
6
3
橋

小
　

計

2
0
4
1

0
0
3
7

大
戸

2
号

線
1
号

橋

2
0
3
8

0
1
7
4

宝
谷

橋

2
0
4
3

0
1
3
4

流
矢

橋
設

計
費

6
,
0
0
0
千

円

小
　

計

設
計

費
4
,
0
0
0
千

円

定
期

点
検

　
N
=
4
6
橋

小
　

計

2
0
4
2

0
0
5
3

木
岐

駅
前

橋
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

定
期

点
検

　
N
=
2
7
橋

小
　

計
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長
期

事
業

計
画

一
覧

表
（

3
／

3
）

直
接

工
事

費
共

通
仮

設
費

現
場

管
理

費
一

般
管

理
費

事
業

費
（

千
円

）
事

業
費

内
訳
（

千
円

）
分

割
処

理
備

　
　

考
対

策
年

整
理

番
号

橋
梁

名
径

間
/

躯
体

番
号

部
材

種
別

工
法

2
0
4
5
年

補
修
橋

梁
設

計
1
2
,
0
0
0

4
,
0
0
0
千

円
×

3

0
0
6
2

久
望

後
世

2
号

橋
1

主
部

材
断

面
修

復
&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

5
,
5
2
3

2
,
1
2
8

5
8
1

1
,
7
6
0

1
,
0
5
4

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

1
,
2

主
部

材
1
種

ｹ
ﾚ
ﾝ
&
塗

装
&
当

て
板

補
強

&
足
場

工
8
1
1

3
1
3

8
5

2
5
9

1
5
5

▲

A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

1
6

6
2

5
3

▲

0
1
5
8

八
軒

屋
橋

A
2

橋
台

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

1
7
8

6
8

1
9

5
7

3
4

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

2
0
,
7
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

3
9
,
2
2
8

2
0
4
6
年

補
修
橋

梁
設

計
1
6
,
0
0
0

4
,
0
0
0
千

円
+
6
,
0
0
0
千

円
×

2

0
0
2
4

請
田

橋
1

主
部

材
断

面
修

復
&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

4
,
0
3
9

1
,
5
5
6

4
2
5

1
,
2
8
7

7
7
1

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
0
2
5

請
谷

橋
1

主
部

材
断

面
修

復
&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

2
,
3
1
2

8
9
1

2
4
3

7
3
7

4
4
1

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
0
3
1

駅
裏

1
号

橋
1

主
部

材
断

面
修

復
&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

2
,
5
1
4

9
6
8

2
6
5

8
0
1

4
8
0

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

1
8
,
9
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

4
3
,
7
6
5

2
0
4
7
年

補
修
橋

梁
設

計
6
,
0
0
0

6
,
0
0
0
千

円
×

1

0
0
3
0

馬
路

1
号

線
1
号

橋
A
1

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

6
5
9

2
5
4

6
9

2
1
0

1
2
6

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
1
2
4

中
川

橋
1

主
部

材
断

面
修

復
&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

3
,
5
4
1

1
,
3
6
4

3
7
3

1
,
1
2
9

6
7
5

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
1
4
2

登
り

橋
1

床
版

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
床

版
防

水
工

4
,
8
6
9

1
,
8
7
6

5
1
3

1
,
5
5
2

9
2
9

-
設

計
費

6
,
0
0
0
千

円

0
1
4
6

登
り

2
号

1
号
橋

A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

6
3
4

2
4
4

6
7

2
0
2

1
2
1

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
1
7
4

宝
谷

橋
6

主
部

材
表

面
被

覆
&
ひ

び
割

れ
注

入
&
断

面
修

復
&
足

場
工

4
,
3
9
8

1
,
6
9
4

4
6
3

1
,
4
0
2

8
3
9

-
設

計
費

6
,
0
0
0
千

円

1
3
,
8
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

3
3
,
9
0
1

2
0
4
8
年

補
修
橋

梁
設

計
6
,
0
0
0

6
,
0
0
0
千

円
×

1

0
1
0
3

寺
込

1
号

橋
A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

8
6
6

3
3
4

9
1

2
7
6

1
6
5

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
1
3
9

西
の

地
2
1
号
線

取
合

橋
A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

3
5
4

1
3
6

3
7

1
1
3

6
7

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

1
～

4
主

部
材

1
種

ｹ
ﾚ
ﾝ
&
塗

装
&
足

場
工

1
6
,
8
2
5

6
,
8
7
9

1
,
7
3
6

5
,
2
7
0

2
,
9
4
0

-

1
床

版
ひ

び
割

れ
注
入

&
断
面

修
復

&
床

版
防

水
工

1
,
5
3
6

6
2
8

1
5
8

4
8
1

2
6
8

-

8
,
1
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

3
3
,
6
8
1

2
0
4
9
年

補
修
橋

梁
設

計
6
,
0
0
0

6
,
0
0
0
千

円
×

1

0
0
8
7

総
屋

敷
西

1
号

橋
A
1
,
A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

1
,
4
6
4

5
6
4

1
5
4

4
6
7

2
7
9

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
0
9
7

丹
前

1
号

線
1
号

橋
A
1
,
A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

1
,
8
7
9

7
2
4

1
9
8

5
9
9

3
5
8

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
1
0
3

寺
込

1
号

橋
A
1

橋
台

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

3
3
2

1
2
8

3
5

1
0
6

6
3

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
1
3
1

永
田

2
号

線
1
号

橋
A
2

橋
台

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

2
2
0

8
5

2
3

7
0

4
2

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

1
主

部
材

1
種

ｹ
ﾚ
ﾝ
&
塗

装
&
足

場
工

8
,
7
7
4

3
,
6
3
7

8
8
9

2
,
7
2
4

1
,
5
2
4

-

1
床

版
断

面
修

復
&
床

版
防

水
工

&
炭

素
繊

維
シ

ー
ト

接
着

1
0
,
9
9
6

4
,
5
5
8

1
,
1
1
5

3
,
4
1
3

1
,
9
0
9

-

0
1
6
3

東
谷

橋
A
1
,
A
2

橋
台

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

2
,
0
9
8

8
0
8

2
2
1

6
6
9

4
0
0

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

0
1
7
6

本
村

橋
P
2
-
1

橋
脚

ひ
び

割
れ

注
入

&
断
面

修
復

&
足

場
工

2
,
1
1
7

8
1
5

2
2
3

6
7
5

4
0
4

-
設

計
費

な
し
（

現
場

対
応
）

3
3
,
8
8
0

2
0
5
0
年

補
修
橋

梁
設

計
6
,
0
0
0

6
,
0
0
0
千

円
×

1

0
0
9
1

田
々

川
橋

P
1

橋
脚

断
面

修
復

&
炭

素
繊
維

シ
ー

ト
接
着

&
足

場
工

3
,
5
2
6

1
,
3
5
8

3
7
1

1
,
1
2
4

6
7
3
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設

計
費

6
,
0
0
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千

円

0
1
4
3

登
り

1
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線
1
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橋
A
2

橋
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ひ
び

割
れ
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入

&
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面

修
復

&
足

場
工
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6

7
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2

6
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3
9

-
設

計
費
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し
（

現
場

対
応
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0
1
4
5

登
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1
号

線
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橋
A
1
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2

橋
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面
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復

&
炭

素
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維

シ
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ト
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&
足
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工
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3
2
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計
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1
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工

8
5
4

3
2
9

9
0

2
7
2

1
6
3

-

2
0
,
7
0
0

-
 

-
 

-
 

-
 

-

3
3
,
3
4
5

2
0
5
1
年

補
修
橋

梁
設
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0
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版
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復
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6
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0
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0
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版
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-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
0
7
1

極
楽

橋
1

主
部

材
表

面
被

覆
&
ひ

び
割

れ
注

入
&
断

面
修

復
&
足

場
工

7
9
2

3
0
5

8
3

2
5
3

1
5
1

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
0
9
3

田
々

川
3
号

線
1
号

橋
1

主
部

材
表

面
被

覆
&
ひ

び
割

れ
注

入
&
断

面
修

復
&
足

場
工

5
4
2

2
0
9

5
7

1
7
3

1
0
3

-
設

計
費

4
,
0
0
0
千

円

0
0
9
4

谷
の

奥
1
号

橋
1

主
部

材
表

面
被

覆
&
ひ

び
割

れ
注

入
&
断

面
修

復
&
足

場
工

5
1
2

1
9
7

5
4

1
6
3

9
8

-
設

計
費

4
,
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橋
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1
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施
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