

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年08月17日

計画の名称	災害に強いまちづくりと一体となった公園整備（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	美波町												
計画の目標	南海トラフ巨大地震などの大災害に備え、防災機能を持った都市計画公園の整備を行い、災害時の安全性を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,455	A	1,455	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H32末	H34末
1	応急仮設住宅の建設可能な一定のまとまりを持ったオープンスペースを整備することにより、応急仮設住宅建設可能用地確保割合を向上させる。 応急仮設住宅充足率 建設可能世帯数 / 想定される必要世帯数	45%	45%	78%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												H30	H31	R02	R03	R04						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	美波町	直接	美波町	-	-	都市公園等事業(日和佐地区防災公園)	多目的(高台)広場整備、駐車場整備	美波町						1,455	1.38	-			
												小計						1,455				
												合計						1,455				

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31			
配分額 (a)	40	66			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	40	66			
前年度からの繰越額 (d)	0	31			
支払済額 (e)	9	32			
翌年度繰越額 (f)	31	65			
うち未契約繰越額 (g)	25	9			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	62.5	9.27			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係機関との調整および許認可等に不測の日数を要したため				

計画名 災害に強いまちづくりと一体となった公園整備(防災・安全)

